

## Fortovsreovering nordsiden samt asfaltering af vej revideret maj 2022 efter prisstigninger og fortove og opkørsler samt kontingent

År	TILBUD NORDSIDEN KR. 1.400.000,-	Område	Løbende fortovsmeter	Meterpris	Faktisk betalt	Likviditet
<b>2016</b>	FORMUE PRIMO 2016					90.000,00
	1. DEL AF 3 NORDSIDEN betalt 10.02.2015	Midt på Windsorvej - omkring Oxford Alle 396 m fortov, opretning af kantsten, nye fliser, Ny asfalt, Bortkørsel - aftalt pris i h.t. tilbud	396	kr. 1.446,97	573.000,00	
	KONTINGENT 2016					260.000,00
	ALM. OK. 2016					-42.000,00
<b>2017</b>	FORMUE ULTIMO 2016					308.000,00
	KONTINGENT 2017					261.000,00
	ALM OMK. 2017					-27.000,00
	2. DEL AF 3 NORDSIDEN 2017	Fra Engelsdvej Optagning af eksisterende fortovsbelægning samt bortkørsel, Etablering af nye fortovsfliser, opretning af kantsten, ny asfaltbuort/kantfyld. Laves identisk med allerede etableret fortovsbelægning. Tilbud på 256 m kr. 453.250,- prisen ville være kr. til første meterpris: kr. 370.424.,32	256	1.770,50	399.040,00	-400.000,00
<b>2018</b>	FORMUE ULTIMO 2017					142.000,00
	KONTINGENT 2018					261.000,00
	ALM.OMK. 2018					-9.000,00
<b>2019</b>	FORMUE ULTIMO 2018					394.000,00
	KONTINGENT 2019					257.000,00
	ALM.OMK. 2019					-57.000,00
<b>2020</b>	ESTIMAT FORMUE ULTIMO 2019					594.000,00
	KONTINGENT 2020 á kr. 5.000,-					249.600,00

	3. DEL AF 3 NORDSIDEN 2019 - UDSKUDT TIL 2020 PGR.AF TDC FIBERNET	Tilbud - kan blive lidt dyrere Ned mod Irlandsvej Eksisterende asfalt optages samt bortkørse 390 m Eksisterende fliser optages samt bortkøres 262 m Retning af kantsten 262 m Afretning samt lægning af nye fliser 262 m Optagning af brostenoverkørsler samt genetablering 56 m Asfalt kantfyld 262 m Asfaltbort 390 m	390	1.097,56	428.050,00	-440.000,00
	Kompensation fra TDC etc.					57.850,00
	ALM.OMK 2020					-25.000,00
<b>2021</b>	<b>TOTAL FORTOVSRENOVERING OG ESTIMAT FORMUE ULTIMO 2020</b>				<b>1.400.090,00</b>	<b>436.450,00</b>
	ASFALTERING AF VEJ del 1	Tilbud - inkl. 21 rendestensriste og tern på bump				-341.076,25
	FORTOVSREP.SPONSORERET AF TDC					-31.875,00
	KONTINGENT A' KR. 3.500,- 2021					181.150,00
	ALM.OMK. 2021					-17.631,47
<b>2022</b>	<b>ESTIMAT FORMUE ULTIMO 2021</b>					<b>227.017,28</b>
	KONTINGENT 2022 á kr.5.000,-					263.375,00
	Asfaltering af vej del 2	Tilbud NCC let forhøjelse				-337.558,90
	Fliser og opkørsler	Tilbud Brolæggersvenden				-46.156,25
	ALM.OMK. + NEG. RENTER 2022					-23.584,85
<b>2023</b>	<b>ESTIMAT FORMUE ULTIMO 2022</b>					<b>83.092,28</b>
	KONTINGENT 2023 á kr. 1.500,-					80.000,00
	ALM.OMK. 2023					-50.000,00
						113.092,28